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burgerparticipatie jongerencentrum onder de
maat

De burgerparticipatie rondom een jongerencentrum in Barendrecht is niet altijd
behoorlijk verlopen. Het is het college niet gelukt om in de participatie met
belanghebbenden te komen tot een constructieve dialoog en meer draagvlak te creéren
voor de plannen. Dit heeft tot aanzienlijke vertraging in het proces tot realisatie van
een jongerencentrum in Barendrecht geleid. De rekenkamer heeft ook andere oorzaken
gevonden voor de vertraging. Zo is er tot 2006 geen bestuurlijke prioriteit gegeven aan
de realisatie en na 2006 was sprake van onduidelijkheid over de maatschappelijke
behoefte en invulling van een jongerencentrum. Dit concludeert de Rekenkamer
Barendrecht onder meer in haar rapport ‘participatie of realisatie. besluitvorming en
burgerparticipatie over een jongerencentrum in Barendrecht’.

In 1998 wordt voor het eerst de wens voor een jongerencentrum geuit. Nu, 15 jaar later, is er
nog steeds geen jongerencentrum gerealiseerd. Het trage verloop en toepassing van
burgerparticipatie in het proces is aanleiding geweest voor het rekenkameronderzoek.

Het besluitvormingsproces verloopt in eerste instantie zo traag omdat er tot 2006 geen
bestuurlijke prioriteit is gegeven aan realisatie van een jongerencentrum. Pas in het
collegeprogramma van 2006-2010 staat dat een jongerencentrum in het 4¢ kwartaal van 2007
zou moeten zijn gerealiseerd. Na 2006 is vertraging opgelopen doordat college en raad de
maatschappelijke behoefte aan en invulling van een jongerencentrum onvoldoende hebben
onderbouwd. Gevolg is dat het onduidelijk blijft of de gemeente met een jongerencentrum een
uitgaanscentrum of een ontmoetingsplek voor jongeren bedoelt. Deze diffuse invulling is
onvoldoende richtinggevend geweest voor het vaststellen van een Programma van Eisen (PVE)
en de keuze van een locatie.

Het college is er ook niet in geslaagd burgerparticipatie voor de locaties voor een
jongerencentrum aan de Voordijk en MFA Lagewei altijd behoorlijk te laten verlopen. Ten eerste
was er voor belanghebbenden onvoldoende reéle ruimte om inhoudelijk invloed uit te oefenen.
Dit bemoeilijkte een constructieve dialoog. Ten tweede was de communicatie met
belanghebbenden niet tijdig en van onvoldoende kwaliteit. Mede door het niet altijd
behoorlijke verloop is het college er niet in geslaagd burgerparticipatie effectief te laten
verlopen. Er is onvoldoende sprake geweest van een constructieve dialoog en er is niet meer
draagvlak voor besluiten van het bestuur verkregen. Het gemeentebestuur komt daardoor
meerdere malen terug op eerder genomen besluiten. Zoals de locatiekeuze Voordijk en een PvE
voor de tweede gekozen locatie MFA Lagewei.

De rekenkamer heeft op basis van de conclusies van het onderzoek verschillende
aanbevelingen gedaan voor verbetering van besluitvorming en burgerparticipatie ten aanzien
van het realiseren van maatschappelijke voorzieningen. Het college heeft in haar reactie op het
rapport aangegeven de aanbevelingen over te nemen.

Noot redactie: 16 juli 14.45 uur is het rapport digitaal beschikbaar: www.rekenkamer.barendrecht.nl.
Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de rekenkamer tel. 010- 267 22 42.


http://www.rekenkamer.barendrecht.nl/

